

План-график догазификации* индивидуальных жилых домовладений*** в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан**

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации*											
					2021 год				2022 год				2023год			
					Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт	Срок догазификации* (месяц)		Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации	Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений** в населенном пункте, шт	Срок догазификации* (месяц)		Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации	Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт	Срок догазификации* (месяц)		Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации
						начало	окончание			начало	окончание			начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9*****	10	11	12	13*****	--	--	--	*****
1	Ейский район	ст. Должанская	2900	ООО СМФ "Прометей"	114	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	465	январь	декабрь	ительство газораспределительной строительство газопровода-ввода ия существующей газораспредел				
2	Ейский район	пос. Моревка	444	ООО СМФ "Прометей"	3	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	28	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
3	Ейский район	пос. Мирный	238	ООО СМФ "Прометей"	10	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	41	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
4	Ейский район	пос. Советский	628	ООО СМФ "Прометей"	6	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	26	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
5	Ейский район	пос. Заря	74	ООО СМФ "Прометей"	3	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	9	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
6	Ейский район	пос. Большевик	106	ООО СМФ "Прометей"	9	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	38	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
7	Ейский район	х. Дальний	36	ООО СМФ "Прометей"	0	ноябрь	декабрь	ительство газораспределительной тановка пункта редуцирования га ПНБ и бестраншейный способ пр	36	август	декабрь	ительство газораспределительной тановка пункта редуцирования га ПНБ и бестраншейный способ пр строительство газопровода-ввода				
8	Ейский район	пос. Комсомолец	780	ООО СМФ "Прометей"	34	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	134	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				

9	Ейский район	пос. Симоновка	73	ООО СМФ "Прометей"	6	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	24	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
10	Ейский район	с. Александровка	995	ООО СМФ "Прометей"	32	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	128	январь	декабрь	ительство газораспределительной ГПС и бесстанционный способ пр				
								строительство газопровода-ввода				строительство газопровода-ввода				
11	Ейский район	пос. Степной	123	ООО СМФ "Прометей"	25	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	98	январь	декабрь					
12	Ейский район	пос. Садовый	319	ООО СМФ "Прометей"	6	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	24	январь	декабрь	ительство газораспределительной				
								строительство газопровода-ввода				строительство газопровода-ввода				
13	Ейский район	х. Зеленая Роща	189	ООО СМФ "Прометей"	9	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	35	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
14	Ейский район	пос. Яснопольский	101	ООО СМФ "Прометей"	11	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	41	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
15	Ейский район	х. Рассвет	26	ООО СМФ "Прометей"	4	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	17	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
16	Ейский район	ст. Камышевская	1786	ООО СМФ "Прометей"	138	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	550	январь	декабрь	ительство газораспределительной				
								строительство газопровода-ввода				строительство газопровода-ввода				
17	Ейский район	с. Кухаривка	647	ООО СМФ "Прометей"	5	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	20	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
								ГПС и бесстанционный способ пр				строительство газопровода-ввода				
18	Ейский район	с. Воронцовка	662	ООО СМФ "Прометей"	21	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	84	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				

19	Ейский район	х. Призовка	97	ООО СМФ "Прометей"	5	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	16	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
20	Ейский район	с. Красноармейское	87	ООО СМФ "Прометей"	8	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	31	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
21	Ейский район	пос. Октябрьский	861	ООО СМФ "Прометей"	20	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	80	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
22	Ейский район	пос. Н. Островского	168	ООО СМФ "Прометей"	16	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	65	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
23	Ейский район	пос. Первомайский	159	ООО СМФ "Прометей"	12	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	46	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
24	Ейский район	пос. Братский	185	ООО СМФ "Прометей"	16	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	66	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
25	Ейский район	пос. Заводской	252	ООО СМФ "Прометей"	15	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	62	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
26	Ейский район	пос. Пролетарский	58	ООО СМФ "Прометей"	6	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	22	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
27	Ейский район	пос. Ново-Деряжковский	69	ООО СМФ "Прометей"	4	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	17	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
28	Ейский район	ст. Ясенская	2037	ООО СМФ "Прометей"	144	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	580	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				

29	Ейский район	пос. Ясенская Переправа	295	ООО СМФ "Прометей"	2	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	5	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
30	Ейский район	х. Шиловка	95	ООО СМФ "Прометей"	8	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	31	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
31	Ейский район	пос. Морской	4	ООО СМФ "Прометей"	0	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	4	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				
32	Ейский район	пос. Береговой	5	ООО СМФ "Прометей"	0	ноябрь	декабрь	строительство газопровода-ввода	5	январь	декабрь	строительство газопровода-ввода				

692

2828

* - технологического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования объектов индивидуального жилищного строительства, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, до границ земельных участков, в пределах которых расположено такое газоиспользующее оборудование и находящийся в населённых пунктах, по территории которых проложены газораспределительные сети

** - является составной частью региональной программы газификации, подготовленной в соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 (в настоящее время готовятся изменения)

*** - зарегистрированное индивидуальное жилое домовладение и земельный участок, на котором расположено индивидуальное жилое домовладение, в установленном порядке (в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ)

**** - строительство газопроводов, необходимых для технологического присоединения заявителей, и (или) осуществление мероприятий по врезке и пуску газа в газоиспользующее оборудование заявителя и (или) осуществление мероприятий по увеличению пропускной способности газораспределительных сетей исполнителя и (или) иных смежных газораспределительных сетей и (или) газотранспортных сетей (газопроводов-отводов и (или) газораспределительных станций), необходимых для технологического присоединения заявителя

***** - указывается из выпадающего списка